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RECIBIDO 13/12/2012

2024
CRONOGRAMA VITORIA-BILBAO

LEY PRESUPUESTO 
(MILL€) BAJA CONTRATISTA 2015 20252019 2020 2021 2022 2023

TECSA ALTUNA

2016 2017 2018

ARRAZUA-LEGUTIANO I TRLCAP 29,79 17,77% COMSA-CYCASA

RECIBIDO 25/01/2010

RECIBIDO 12/11/2015

TRAMO EN OBRAS (TRABAJOS EN OBRAS EMERGENCIA)
OBRA EMERGENCIA

RECIBIDO 22/05/2014

TRLCAP 90,92 28,06% COMSA-CYCASA

LEGUTIANO-ESKORIATZA II TRLCAP 89,06 28,12%
FERROVIAL . - 

FONORTE EMPRESA 
CONSTRUCTORA

LEGUTIANO-ESKORIATZA I

ARRAZUA-LEGUTIANO II TRLCAP 46,25 21,81% TECSA-ALTUNA 
Y URÍA

ESKORIATZA ARAMAIO TRLCAP 109 95 28 46% ACCIONA-VDA RECIBIDO 22/05/2014

RECIBIDO 22/01/2014

RECIBIDO 24/01/2013

RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPROP
MONDRAGÓN - BERGARA SECTOR 
ANGIOZAR (SECTOR 1 EN NUEVA 

Ó
TRLCSP 78,70 50,36% CORSÁN-

CORVIAM

ARAMAIO-MONDRAGÓN TRLCAP 68,33 26,15%
SACYR-CTNES 

AMENABAR-
CAVOSA

MONDRAGÓN-ELORRIO TRLCAP 107,37

ESKORIATZA-ARAMAIO TRLCAP 109,95 28,46% DE SAIZ

30,88% OSSA

RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR S. KOBATE Y S. ZUMELEGUI SE FUSIONAN EN SECTOR 2

LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR

LICITACIÓ RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR

CYCASA - 
COMSA

TRLCSP 44,28 50,87% CORSÁN-
CORVIAM

ACCIONA

TRAMIFICACIÓN)
CORVIAM

MONDRAGÓN- BERGARA SECTOR KOBATE 
(SECTOR 2 EN NUEVA TRAMIFICACIÓN) TRLCSP

ELORRIO - BERGARA (SECTOR 3 EN NUEVA 
PLANIFICACIÓN)

MONDRAGÓN - BERGARA SECTOR 
ZUMELEGUI (SECTOR 2 EN NUEVA 
TRAMIFICACIÓN)

TRLCSP 56,57 50,51%

68,13 48,90%
O

R
M

A

ACR negativa
LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN NO INICIADA

ACR negativa
LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN NO INICIADA

ROVER ALCISA-
SANDO

ELORRIO-ATXONDO LEY 30 46,90 16,11%
CORSAN-

CORVIAM-ARIAN-
EXBASA

ELORRIO-ELORRIO TRLCSP 41,17 39,52%

CORVIAMPLANIFICACIÓN)

PL
A

TA
FO

68,70 41,15%
OBRASCON HUARTE 

LAIN-GUINOVART-
CONST. ADOLFO ATXONDO-ABADIÑO TRLCSP

RECIBIDO 12/01/2012

TRAMO EN OBRAS (AUTORIZ CONT PROV 04/04/17. REANUDACIÓN REAL PREVISTA 02/05/17)AMOREBIETA-AMOREBIETA

EXPRODURANGO-AMOREBIETA TRLCAP 80,98 23,16%
VIAS Y 

CONSTRUCCIONES- 
NORTUNEL

TRLCAP 79,94 21,41%
UTE CONSTRUCCIONES 

Y PROMOCIONES 
BALZOLA-MOYUA.-AZVI

SOBRINO

ABADIÑO-DURANGO TRLCAP 73,11 28,90%
AZVI-CONST 

BALZOLA-CONST 
MOYÚA

RECIBIDO 21/05/2015

TRAMO EN OBRAS

RECIBIDO 10/12/2013GALDAKAO-BASAURI

AMOREBIETA-LEMOA TRLCAP 67,27

TRLCAP 60,41 27,00% DRAGADOS-IZA

LEMOA-GALDAKAO TRLCAP 92,78 23,33%
ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS-

CONSTRUCCIONES 

7,28% CORSÁN-
CORVIAM

BALZOLA MOYUA. AZVI

PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO LICITACIÓN

LICIT PROYECTO FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)LICITACIONE.I. (SGPF) Y D.I.A.ACCESOS A VITORIA. SOTERRAMIENTO 
y CONEXIÓN ESTE 260 (*)

NUEVAS SALIDAS DE EMERGENCIA EN 
TÚNELES. TRAMO VIT-BILBAO 38,00 LICITACIÓN

PANTALLAS DE PROTECCIONES 
ACÚSTICAS VITORIA-BILBAO 16,60 LICITACIÓN

LICIT PROYECTO LICIT Y EXPROP FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)

LICIT PROYECTO FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)

RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPRVÍAS PROYECTO LICITACION EXPROP.BASE DE MONTAJE EN VITORIA TRLCSP 10,21 40,16

LICITACION
ACCESOS A BILBAO. REMODELACIÓN 
ESTACIÓN DE ABANDO 252 (*)

E.I. (SGPF) Y D.I.A.

ACCESOS A BILBAO. CONEXIÓN LAV-
ESTACIÓN 51 (*)

PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO LICITACIÓNVÍA NUDO DE BERGARA-TOLOSA 80,00

VIA ELORRIO-BILBAO 37,00

VIA VITORIA-ELORRIO 50,00

VÍ
A

PROYECTO

CONP
R

LIC. OBR (*) PENDIENTE DECISIÓN DE ACOMETER LA ACTUACIÓN

LICITACIÓN
Recibido 19/05/16

LINEA AÉREA DE CONTACTO 30,73

LOSAS DE TRANSFERENCIA CERIO Y 
ASTIGARRAGA 2,00

PROYECTO

CAMBIADOR DE ANCHOS EN VITORIA 8,50

NUDO B.

LICITACIÓN

LICITACIÓN

R
G

ÍA

22,99SUBESTACIÓN LUMINABASO

L.A.C. MONDRAGÓN-BERGARA Y 
ELORRIO-BERGARA

SUBESTACIÓN ERRETANA 9,44

LICITACIÓN

EN
E

LINEA DE ACOMETIDA DE ALTA 
TENSIÓN ERRETANA 6,05

TRAMIT. AMBIENTAL P.B. EXPROP.

LICITACIÓNPCREDACCION PC LICITACIÓN

 TELEMANDO 1,82

LICITACIONGSM-R 7,26

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

LICITACION

RED ELÉCTRICA LUMINABASO 3,63

PRUEBAS ERTMS

IS
S

INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
COMUNICACIONES 108,18

PROYECTO LICIT.

PROYECTO LICIT.

(*) Importes previstos

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 
EN TÚNELES. VITORIA- BILBAO 13,60 LICIT.

LICIT. OBRA NUDO B.INST PROTECCIÓN CIVIL EN TÚNELES. 
NUDO DE BERGARA

II

PLATAFORMA EN EJECUCIÓN LICITACIÓN AFECTADAS POR CAMINO CRÍTICO

PLATAFORMA FINALIZADA

SUSPENSIÓNTRAMITACIÓN OBRAS PRUEBAS ERTMS
NO AFECTA A PUESTA EN 

SERVICIO
AFECTA A  PTA. EN 
SERVICIO (CAMINO 

Í
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FINALIZADO  ABRIL 2016BERGARA-BERGARA

CRONOGRAMA BERGARA-ASTIGARRAGA (Datos ETS abril 2017)

LEY
PRESUPU

ESTO 
(MILL€)

BAJA CONTRA
TISTA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

FINALIZADO  ABRIL 2016

OBRA OBRA

OBRA

ANTZUOLA-EZKIO. OESTE

ANTZUOLA EZKIO ESTE

BERGARA-ANTZUOLA

OBRA

FINALIZADO OCTUBRE 2016

FINALIZADO  NOVIEMBRE 2013EZKIO-BEASAIN

ANTZUOLA-EZKIO. ESTE

EZKIO-EZKIO

FINALIZADO  FEBRERO 2015

FINALIZADO  JULIO 2012

FINALIZADO FEBRERO 2012

R
M

A

ORDIZIA-ITSAONDO

BEASAIN ESTE

BEASAIN OESTE

FINALIZADO  DICIEMBRE 2014

FINALIZADO  AGOSTO 2016

FINALIZADO  DICIEMBRE 2014

PL
A

TA
FO

R

TOLOSA-HERNIALDE

LEGORRETA

TOLOSA

OBRA

OBRAZIZURKIL-ANDOAIN

HERNIALDE-ZIZURKIL

FINALIZADO 

OBRA

OBRA

PANTALLAS DE PROTECCIÓN

HERNANI-ASTIGARRAGA

URNIETA-HERNANI

ANDOAIN-URNIETA

LICITACIÓNPROYECTO LICITACIÓN

LICITACIÓNPROYECTO LICITACIÓN

RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPRPROYECTO LICITACION EXPROP.BASE DE MONTAJE EN VITORIA

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
ACÚSTICA BERGARA-SAN 

SEBASTIÁN
20,00

NUEVAS SALIDAS DE 
EMERGENCIA EN TÚNELES. 

TRAMO BERGARA-ASTIGARRAGA
14,00

PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO LICITACION SUPONIENDO MONTAJE DESDE ASTIGARRAGA
Inicio 16/06/2015

PROYECTO LICITACIÓNVÍA NUDO DE BERGARA-TOLOSA 80 00

VÍA TOLOSA-ASTIGARRAGA

VÍ
A

VIA VITORIA-ELORRIO

50,10

PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO

CONP LIC. OBR (*) PENDIENTE DECISIÓN DE ACOMETER LA ACTUACIÓN

CAMBIADOR DE ANCHOS EN 
VITORIA

COND.
EST.

LOSAS DE TRANSFERENCIA 
CERIO Y ASTIGARRAGA 2,00

VÍA NUDO DE BERGARA TOLOSA 80,00

LICITACIÓN

NUDO B

LICITACIÓN

G
ÍA

LINEA AÉREA DE CONTACTO 34,73

L.A.C. MONDRAGÓN-BERGARA Y 
ELORRIO-BERGARA

SUBESTACIÓN TOLARIETA 17,55

PROYECTO

LICITACIÓN

LICITACIÓREDACC

EN
ER

G

P.B. EXPRO

LICITACIÓN

 TELEMANDO 2,18

LINEA DE ACOMETIDA DE ALTA 
TENSIÓN HERNANI 2,42

LICITACION

LICITACION PRUEBAS ERTMS

RED ELÉCTRICA HERNANI 3,63

INSTALACIONES DE 
SEÑALIZACIÓN Y 

COMUNICACIONES
108,18

GSM-R 7,26

PROYECTO LICITACION

PROYECTO LICIT. OBRA NUDO B.LICIT.

INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN TÚNELES. 

Bergara- San Sebastián
32,00

INST PROTECCIÓN CIVIL EN 
TÚNELES. NUDO DE BERGARA

IIS
S

LIC REDACCION LICITACIÓN OBRA

PLATAFORMA EN EJECUCIÓN TRAMITACIÓN REDACCIÓN PRUEBAS ASFA AFECTADAS POR CAMINO CRÍTICO

PLATAFORMA FINALIZADA LICITACIÓN OBRAS PRUEBAS ERTMS NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO

Estación Ezkio

SUSPENSIÓN
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2021/2025
CRONOGRAMA ASTIGARRAGA - IRÚN Y ESTACIÓN SAN SEBASTIÁN

2016 2017 2018 2019 2020PRESUPUES
TO (MILL€) BAJA (%) CONTRATISTA 2015
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LICITACIÓN OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO LICITACIÓN4 08 30 66% COPROSA

PROYECTO

Y 
VÍ

A

Infraestructura y Vía.
Hernani – Irún. 20,43 38,26% COPROSA

Infraestructura y Vía.
PROYECTO LICITACIÓN

LICITACIÓN

4,08 30,66% COPROSA

IN
FR

A
 y

Estación de Irún. 

Materiales por gestión directa 24,23 - VARIOS

PROYECTO LICITACIÓN OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO LICITACIÓN
Línea aérea de contacto.

Estación de Irún 6,70 38,20% COBRA

Línea aérea de contacto.
Hernani – Irún. 5,92 41,81% UTE ELECTREN-

ELECNOR

PROYECTO LICITACIÓN

Ó

EN
ER

G
ÍA

Estación de Irún.

S/E de Martutene. 4,61

S/E d T l 4 33 PROYECTO LICITACIÓN

PROYECTO LICITACIÓN OBRAS EN EJECUCIÓN1,39 46,59% SEMI
Rehabilitación 3 SS/EE.

Andoain, Gaintxurizqueta e Irún

S/E de Tolosa. 4,33

PROYECTO LICITACIÓN OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO LICITACIÓN TRABAJOS DE INGENIERÍA COMENZADOS
Señalización y comunicaciones.

Estación de Irún 16,45 9,06% THALES

IIS
S

Señalización y comunicaciones.
Hernani – Irún. 16,09 5,80% UTE CAF-

SIEMENS

PROYECTO EN ESTUDIO ALTERNATIVAS (NO SE PUEDEN DEFINIR PLAZOS)

Estación de Irún. 

A
C

IO
N

ES Estación de San Sebastián. Playa de vías 

LICITACIÓN LICITACIÓN LICITACIÓN
Comité 8/4/2016

PROYECTOEstación de San Sebastián. Edificio 90,00 OBRA

ES
TA

ESTUDIO INFORMATIVO OBRA (2021/2025)

LICITACIÓN

LICITACIÓN

OBRA

LICITACIÓNPROYECTO

Apeadero Astigarraga(RC)

Astigarraga - Oiartzun - Lezo

TRAMITACIÓN REDACCIÓN PRUEBAS ASFA ALTERNATIVAS

LICITACIÓN OBRAS PRUEBAS ERTMS NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO

SUSPENSIÓN
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LIC PROY

TRAMITACIÓN REDACCIÓN PRUEBAS ASFA ALTERNATIVAS

LICITACIÓN OBRAS PRUEBAS ERTMS NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO

SUSPENSIÓN

LICIT Y EXPR

LICIT Y EXPR
Superestructura (Vía, 

electrificación y señalización)

PROY

E.I. Y OBTENCIÓN D.I.A.

O
B

R
A Plataforma

2019 2020 2021 2022 2023

E.
I. Estudio Informativo y obtención 

de D.I.A. (SGPF)

BURGOS-VITORIA 
PRESUPUES
TO (MILL€) BAJA (%) CONTRATISTA 2017 2018


