

**EAJ-PNVk Espainiako Gobernuarekin hitzartu
duen akordioa 2017rako Estatuko Aurrekontu
Orokorrak babestera begira**

**Acuerdo de EAJ-PNV con el Gobierno de
España para el apoyo a los Presupuestos
Generales del Estado para 2017**

1. eranskina Anexo 1



CRONOGRAMA ASTIGARRAGA - IRÚN Y ESTACIÓN SAN SEBASTIÁN

	PRESUPUESTO (MILL€)	BAJA (%)	CONTRATISTA	2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021/2025																																				
				E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D												E F M A M J J A S O N D																																				
				PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO												
INFRA Y VÍA	Infraestructura y Vía. Hernani – Irún.	20,43	38,26%	COPROSA	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Infraestructura y Vía. Estación de Irún.	4,08	30,66%	COPROSA	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Materiales por gestión directa	24,23	-	VARIOS	PRUEBAS ASFA												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
ENERGÍA	Línea aérea de contacto. Hernani – Irún.	5,92	41,81%	UTE ELECTREN-ELECNOR	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Línea aérea de contacto. Estación de Irún.	6,70	38,20%	COBRA	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	S/E de Martutene.	4,61			PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	S/E de Tolosa.	4,33			PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Rehabilitación 3 SS/EE. Andoain, Gaintxurizqueta e Irún	1,39	46,59%	SEMI	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
IISS	Señalización y comunicaciones. Hernani – Irún.	16,09	5,80%	UTE CAF-SIEMENS	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Señalización y comunicaciones. Estación de Irún.	16,45	9,06%	THALES	PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
ESTACIONES	Estación de San Sebastián. Playa de vías				PROYECTO												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											
	Estación de San Sebastián. Edificio	90,00			PRUEBAS ASFA												LICITACIÓN												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											

Astigarraga - Oiartzun - Lezo					ESTUDIO INFORMATIVO												LICITACIÓN												PROYECTO												LICITACIÓN												OBRAS (2021/2025)																																																											
Apeadero Astigarraga(RC)					LICITACIÓN												OBRAS												PRUEBAS ASFA												ALTERNATIVAS												SUSPENSIÓN												LICITACIÓN												OBRAS EN EJECUCIÓN												PRUEBAS ERTMS												NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO											



